

VÝMĚNA SVISLÉHO ODPADU

vchod 890/ byt 1:3 za výtahem

Jméno	Termín montáže
Mirga	Po 28.2.2005
Miřatský	Po 28.2.2005
Rous	Po 28.2.2005
Sobotková	Po 28.2.2005
Tomčala	Po 28.2.2005
Zajac	Po 28.2.2005
Kareš	Po 28.2.2005
Čarnegová	Po 28.2.2005

vchod 890/ byt 0:2 za výtahem

Jméno	Termín montáže
Novák J.	Út 1.3.2005
Srbecký	Út 1.3.2005
Polanský	Út 1.3.2005
Trávníček	Út 1.3.2005
Šánová	Út 1.3.2005
Karešová R.	Út 1.3.2005
Schnierer	Út 1.3.2005

vchod 890/ byt 1:3 před výtahem

Jméno	Termín montáže
Maxová	Čt 24.2.2005
Policar	Čt 24.2.2005
Jetel	Čt 24.2.2005
Boháč	Čt 24.2.2005
Peclinovský	Čt 24.2.2005
Zajac Dasha Vda dé Lima	Čt 24.2.2005
Klokanová	Čt 24.2.2005
Váňová	Čt 24.2.2005

VÝMĚNA SVISLÉHO ODPADU

vchod 889/ byt 1:3 za výtahem

Jméno	Termín montáže
Liba	Čt 3.3.2005
Nikl	Čt 3.3.2005
Hromada	Čt 3.3.2005
Rückerová	Čt 3.3.2005
Smějová	Čt 3.3.2005
Bílý	Čt 3.3.2005
Poustková	Čt 3.3.2005
Bínová	Čt 3.3.2005

vchod 889/ byt 0:2 za výtahem

Jméno	Termín montáže
Novák M.	Pá 4.3.2005
Houdková	Pá 4.3.2005
Danitová	Pá 4.3.2005
Kučera	Pá 4.3.2005
Wittauschová	Pá 4.3.2005
Strejc	Pá 4.3.2005
Peterková	Pá 4.3.2005

vchod 889/ byt 1:3 před výtahem

Jméno	Termín montáže
Gáborová	St 23.2.2005
Šedlbauer	St 23.2.2005
Perglová	St 23.2.2005
Bláha	St 23.2.2005
Falber	St 23.2.2005
Harásek	St 23.2.2005
Hanyk	St 23.2.2005
Valeš	St 23.2.2005

VÝMĚNA SVISLÉHO ODPADU

vchod 888/ byt 1:3 za výtahem

Jméno	Termín montáže
Scheffelová	Út 8.3.2005
Hauptvogel	Út 8.3.2005
Zatloukalová	Út 8.3.2005
Holovská H.	Út 8.3.2005
Stejskal	Út 8.3.2005
Herudková	Út 8.3.2005
Koranda	Út 8.3.2005
Seidl	Út 8.3.2005

vchod 888/ byt 0:2 za výtahem

Jméno	Termín montáže
Žampach	Po 7.3.2005
Mastná	Po 7.3.2005
Holovská M.	Po 7.3.2005
Doležalová	Po 7.3.2005
Beneš	Po 7.3.2005
Hromádková	Po 7.3.2005
Jordánová	Po 7.3.2005

vchod 888/ byt 1:3 před výtahem

Jméno	Termín montáže
Šmídová	St 2.3.2005
Houška	St 2.3.2005
Ernest	St 2.3.2005
Bartoš	St 2.3.2005
Junek	St 2.3.2005
Klokan	St 2.3.2005
Polán	St 2.3.2005
Schnellzer	St 2.3.2005

VÝMĚNA SVISLÉHO ODPADU

vchod 887/ byt 1:3 za výtahem

Jméno	Termín montáže
Malíček	St 9.3.2005
Kotrba	St 9.3.2005
Valvoda	St 9.3.2005
David	St 9.3.2005
Vaníček	St 9.3.2005
Krameš	St 9.3.2005
Stögerová	St 9.3.2005
Komárek	St 9.3.2005

vchod 887/ byt 0:2 za výtahem

Jméno	Termín montáže
Lupínková	Čt 10.3.2005
Rubeš	Čt 10.3.2005
Ceral	Čt 10.3.2005
Sochová	Čt 10.3.2005
Troják	Čt 10.3.2005
Svobodová	Čt 10.3.2005
Roušalová	Čt 10.3.2005

vchod 887/ byt 1:3 před výtahem

Jméno	Termín montáže
Novák	Pá 11.3.2005
Králová	Pá 11.3.2005
Pešl	Pá 11.3.2005
Parma	Pá 11.3.2005
Králová Anna	Pá 11.3.2005
Jelínek	Pá 11.3.2005
Habadová	Pá 11.3.2005
Fikrtová	Pá 11.3.2005